

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO

„Nábytok vyrobený na mieru - Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách“, uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Z.z., v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Sídlo: Špitálska 7, 814 92 Bratislava
Zastúpené: Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., biskup a generálny vikár
IČO: 42131685
DIČ: 2022581341
IČ DPH: SK2022581341
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK62 0900 0000 0051 2351 0951

(ďalej len: „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: M.J. nábytok s. r. o.
Sídlo: Kolárova 7, 908 51 Holíč
V mene koná: Ján Maček, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK 77 0900 0000 005129581232
IČO: 50759604
DIČ: 2120464192
IČ DPH: nie je platca
Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, Odd. Sro, vl. č.39463/T
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

Článok I. Predmet dodatku č. 1

Predmetom tohto Dodatku č.1 je po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s Článkom XIII. Zmluvy o dielo „*Záverečné ustanovenia*“, úprava pôvodného znenia Článku III. „*Čas plnenia – bod 1.*“, Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“), nasledovným znením:

Pôvodné znenie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať dielo v lehote **do 4 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.

Upravené znenie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dodať dielo v lehote **do 9 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Dielo sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.

Zdôvodnenie:

Dôvodom predĺženia termínu je dlhodobá PN z dôvodu ochorenia na COVID-19 (komplikovaný obojstranný zápal pľúc).

Objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom potvrdil princíp tzv. vyššej moci (resp. vis major), ktorá je prekážkou v riadnom plnení zmluvných povinností v nadväznosti na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou SR danou pandemiou COVID-19.

Objednávateľ sa so zhotoviteľom dohodli na predĺžení termínu splnenia predmetu zmluvy o 5 mesiacov.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.1 sa stáva neoddeliteľnou časťou Zmluvy o dielo.
2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni schválenia dodatku č.1 riadiacim orgánom.
3. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nie je možné meniť ani dopĺňať, je možné písomnou formou spísať nový dodatok k pôvodnej zmluve.
5. Vzťahy založené týmto dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s jeho obsahom oboznámené a že tento Dodatok č.1 uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a že záväzky z neho vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť.

Objednávateľ:

V Bratislave dňa: 9.2.2021

Zhotoviteľ:

V Holíči dňa: 28.1.2021

.....
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Mons. Jozef Haľko, biskup, generálny vikár

.....
M.J. nábytok s. r. o.
Ján Maček, konateľ