

DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

„**Materská škola Nepoškvrneného srdca Panny Márie – stavebné práce**“, uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 513/1991 Z.z., v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: **Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza**
Sídlo: Špitálska 7, 814 92 Bratislava
Zastúpené: Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., biskup a generálny vikár
IČO: 42131685
DIČ: 2022581341
IČ DPH: SK2022581341
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK62 0900 0000 0051 2351 0951

(ďalej len: „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **STADCON, spol. s.r.o.**
Sídlo: Hlboká 691/15, 901 01 Malacky
Štatutárny zástupca: Ing.Mário Longauer
Oprávnený na rokovanie:
-vo veciach technických: Ing.Mário Longauer
-vo veciach zmluvných : Ing.Mário Longauer
IČO: 46898557
DIČ: 2023635262
IČ DPH: SK2023635262
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I pod číslom 85020/B
Bankové spojenie : UnicreditBank Slovakia, a.s.
IBAN: SK96 1111 0000 0011 9195 0002

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

Článok I. Predmet dodatku č. 2

Predmetom tohto Dodatku č.2 je po vzájomnej dohode zmluvných strán aj úprava znenia Článku VII. „**Čas plnenia, bodu- 7.2.1.** , zmluvy nasledovným znením:

Pôvodné znenie:

7.2.1. Termín splnenia predmetu zmluvy je **do 87 pracovných dní** od odovzdania a prevzatia staveniska (etapy). Pri každej etape sa počíta termín splnenia samostatne od prevzatia etapy.

Upravené znenie:

7.2.1. Termín splnenia predmetu zmluvy je **do 97 pracovných dní** od odovzdania a prevzatia staveniska (etapy). Pri každej etape sa počíta termín splnenia samostatne od prevzatia etapy.

Zdôvodnenie:

Dôvodom predĺženia termínu je prebiehajúca pandémia COVID-19 a s tým súvisiaca mimoriadna situácia vyhlásená vládou SR počas ktorej sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti dané obmedzenou činnosťou subdodávateľských obchodných partnerov zhotoviteľa.

Zhotoviteľ po prerokovaní s objednávateľom potvrdil princíp tzv. vyššej moci (resp. vis major), ktorá je prekážkou v riadnom plnení zmluvných povinností v nadväznosti na mimoriadnu situáciu vyhlásenú vládou SR danou pandémiou COVID-19.

Zhotoviteľ sa s objednávateľom dohodli na predĺžení termínu plnenia predmetu kúpy o 12 pracovných dní.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.2 sa stáva neoddeliteľnou časťou Zmluvy o dielo.
2. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni schválenia dodatku č.2 riadiacim orgánom.
3. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nie je možné meniť ani dopĺňať, je možné písomnou formou spísať nový dodatok k pôvodnej zmluve.
5. Vzťahy založené týmto dodatkom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s jeho obsahom oboznámené a že tento Dodatok č.2 uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a že záväzky z neho vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť.

V Malackách, dňa 16.3. 2021

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Prof. ThDr. Jozef Hal'ko, PhD.,
biskup a generálny vikár

Ing. Mário Longauer
konateľ